AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF
Période: du *1er janvier* au *31 décembre; Exercice budgétaire :* 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES COMPLEMENTAIRES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P
Le : 28 AVR 2023
Signature : [signature]

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
		Montant budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
9	Acquisition de 8 groupes électrogènes triphasés(7 de 15 Kva pour les 7 bureaux des antennes provinciales de la CFEF et 1 de 150 Kva pour le bureaux de la CFEF)		PDL-145T	AON-02	AON	Prévisions	2-mai-23	17-mai-23	18-mai-23	18-juin-23	3-juil.-23	18-juil.-23	23-juil.-23	2-août-23	17-août-23	28-août-23		30-août-23	4-sept.-23	3-déc.-
						Réalisations														

P. Ephrem LUTEIF

MINISTERE DES FINANCES
CELLULE D'EXPORTATION DES FINANCES DE LA FAVEUR DES ETATS FRAGILES
CFEF
Rep. Dém. du Congo