

PROJET PDL-145T
AUTORITE CONTRACTANTE : CEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles
Période du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire, 2023

PLANI DE PASSATION DES MARCHES COMPLEMENTAIRE
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste des candidats	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1					1-sept-23	18-sept-23	21-sept-23	23-oct-23	7-nov-23	22-nov-23	7-déc-23	22-déc-23	26-déc-23	25-janv-24	11-fév-24	26-fév-24	1-mars-24	18-mars-24	25-mars-24	9-avr-24	19-avr-24			22-avr-24	13-mai-24	28-mai-24
					Prévisions																					
					Réalisations																					

L. TSAMILILE
SPP
[Signature]

Fait à Kinshasa, le
LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

