Pays / Organe d'Exécution :	**Cellue d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles**
Nom du Projet/Programme :	**Projet d'Appui à la Relance de l'Economie Congolaise**
Numéro du Don :	**2100155041218**
Période couverte par le PPM (18 mois)	**01/11/2022 au 01/05/2024**

Informations de base											**Dossier d'Appel d'Offres**		**Période de l'Appel d'Offres**		**Évaluation des Offres*++**		**Finalisation du Contrat**			
Système de passation de marchés	**Numéro du Package**	**Description du Package**	**Numéro du Lot+**	**Description du Lot+**	**N° de l'Appel d'Offres émis**	**Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif**	**Coût Estimatif (000 UC)****	**Mode de passation de marché**	**Pré- ou Post Qualification**	**Contrôle et Audit - Examen Préalable /à Postériori de la Banque*****	**Plan Révisé ou Réel*+**	**Date de soumission**	**Date de l'Avis de Non-Objection**	**Date de l'Invitation à Soumissionner (laS)**	**Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres**	**Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres**	**Date de l'Avis de Non-Objection**	**Date d'Attribution du Contrat**	**Montant du Contrat (insérer la monnaie) *+++**	**Date de Signature du Contrat**	**Date d'Achèvement du Contrat**
MPA	1	Matériels informatiques, techniques, bureautiques et mobiliers de bureau,Licence, intégration du progiciel,	3	Lot 1 : Matériel informatiques Lot 2 : Matériels d'appui à la mise en œuvre Lot 3 : Equipements bureau, & Mobiliers de bureau	01/AOI/MINFIN/CFEF/PAREC	DQE		AOO	Post	Préalable	Plan	5-janv.-23	20-janv.-23	23-janv.-23	9-mars-23	23-mars-23	6-avr.-23	4-mai-23		19-mai-23	16-sept.-23
											Révisé										
											Réel										
MPA	2	Matériels roulants	2	Lot 1 : Voiture utilitaire 4x4 TT V8 Lot 2 : Pick-up double cabine 4X4 TT	02/AOI/MINFIN/CFEF/PAREC	DQE		AOI	Post	Préalable	Plan	10-déc.-22	20-déc.-22	23-déc.-22	3-févr.-23	17-févr.-23	3-mars-23	31-mars-23		15-avr.-23	13-août-23
											Révisé										
											Réel										
Système National	3	Petits travaux de construction : ENF, ENA, IRES, CFEF et ENA GUCE)	2	Lot 1 : ENF, ENA, IRES, CFEF et ENA Lot 2 : Guichet de GUCE	03/AON/MINFIN/CFEF/PAREC	DQE		AON	Post	Audit	Plan	N/A	N/A	5-déc.-22	25-déc.-22	N/A	N/A	18-janv.-23		1-févr.-23	1-juil.-23
											Révisé										
											Réel										
COUT TOTAL											Plan										
											Révisé										
											Réel										

* *Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)*
\+ *Si applicable*
** *Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP*
*** *Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori*
*+ *Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet*
« Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions
Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité
*++ *Le Modèle doit être adapté au processus d'appel d'offres en deux étapes en ajoutant des colonnes appropriées pour la deuxième étape de la période d'appel d'offres séquentielle et du processus d'évaluation des soumissions*
*+++ *Indiquer la monnaie du contrat*

LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

MINISTERE DES FINANCES
CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ETATS FRAGILES
CFEF
Rép. Dém. du Congo

PLAN DE PASSATION DES MARCHES: 2022

Pays / Organe d'Exécution :	Cellue d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
Nom du Projet/Programme :	Projet d'Appui à la Relance de l'Economie Congolaise
Numéro du Prêt/Don :	2100155041218
Période couverte par	01/11/2022 - 11/05/2024

Informations de base							AMI		Termes de Référence		Liste Restreinte			Demande de Propositions (DDP)				Évaluation des Propositions						Finalisation du Contrat			
Système de passation de marchés*	Description	Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif (000 UC)**	Contrôle et Audit –Examen Préalable / à Postériori de la Banque***	Plan Révisé ou Réel*+	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Émission de la DDP	Date de limite de de dépôt /d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Ouverture des Propositions financières	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie) *+	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat
MPA	1.- Appui à l'amélioration de la maîtrise et la qualité de la dépense, à la mobimlisation des recettes, ainsi qu'à la lutte contre la corruption	SBQ	Forfait		Préalable	Plan	24-nov.-22	15-déc.-22	7-nov.-22	21-nov.-22	23-déc.-22	6-janv.-23	Plan	23-déc.-22	6-janv.-23	9-janv.-23	18-févr.-23	11-mars-23	25-mars-23	4-avr.-23	18-avr.-23	2-mai-23	Plan	30-mai-23		27-juin-23	24-déc.-23
						Révisé							Révisé										Révisé				
						Réel							Réel										Réel				
MPA	2.- Appui à l'amérioration du climat des investissements	SBQ	Forfait		Préalable	Plan	24-nov.-22	15-déc.-22	7-nov.-22	21-nov.-22	23-déc.-22	6-janv.-23	Plan	23-déc.-22	6-janv.-23	9-janv.-23	18-févr.-23	11-mars-23	25-mars-23	4-avr.-23	18-avr.-23	2-mai-23	Plan	30-mai-23		27-juin-23	24-déc.-23
						Révisé							Révisé										Révisé				
						Réel							Réel										Réel				
MPA	3 - Consultant individuel pour le suivi d'exécution financière et physique des Projets financés par la Banque Africaine de Développement pour le compte du Ministère des Finances	CI	Forfait		Préalable	Plan	25-août-22	1-sept.-22	12-août-22	22-août-22	8-sept.-22	18-sept.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	2-oct.-22	16-oct.-22	26-oct.-22	9-nov.-22	23-nov.-22	Plan	21-déc.-22		18-janv.-23	15-sept.-23
			Forfait			Révisé							Révisé										Révisé				
			Forfait			Réel							Réel										Réel				
MPA	4.- Appui au Ministère des Finances dans la conception et au pilotage stratégique des politiques macroéconomiques et structurelles	SBQC	Forfait		Préalable	Plan	12-déc.-22	19-déc.-22	29-nov.-22	9-déc.-22	26-déc.-22	5-janv.-23	Plan	26-déc.-22	5-janv.-23	8-janv.-23	17-févr.-23	10-mars-23	24-mars-23	3-avr.-23	17-avr.-23	1-mai-23	Plan	29-mai-23		26-juin-23	23-déc.-23
						Révisé							Révisé										Révisé				
						Réel							Réel										Réel				
MPA	5.- Appui et accompagnement à l'adhésion de la RDC au Fonds Africain de Garantie et Coopération Economique - Ticket d'entrée (FAGACE)	SBQC	Forfait		Préalable	Plan	24-nov.-22	1-déc.-22	14-nov.-22	21-nov.-22	8-déc.-22	18-déc.-22	Plan	8-déc.-22	18-déc.-22	21-déc.-22	30-janv.-23	20-févr.-23	6-mars-23	16-mars-23	30-mars-23	13-avr.-23	Plan	11-mai-23		8-juin-23	5-déc.-23
			Forfait			Révisé							Révisé										Révisé				
			Forfait			Réel							Réel										Réel				
MPA	6.- Etudes, contrôle et surveillance des Travaux	CI	Forfait		Préalable	Plan	20-déc.-22	27-déc.-22	7-déc.-22	17-déc.-22	3-janv.-23	13-janv.-23	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	27-janv.-23	10-févr.-23	20-févr.-23	6-mars-23	20-mars-23	Plan	17-avr.-23		15-mai-23	10-janv.-24
			Forfait			Révisé							Révisé										Révisé				
			Forfait			Réel							Réel										Réel				
MPA	7.-Expert en Passation des Marchés	CI	Forfait /TP		Préalable	Plan	24-nov.-22	8-déc.-22	7-nov.-22	21-nov.-22	15-déc.-22	22-déc.-22	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	5-janv.-23	19-janv.-23	29-janv.-23	12-févr.-23	26-févr.-23	Plan	26-mars-23		23-avr.-23	22-avr.-27
						Révisé							Révisé										Révisé				
						Réel							Réel										Réel				
MPA	8.-Audit des Etats financiers et de passation des Marchés (exercice 2024,2025 et 2026),	SMC	Forfait		Préalable	Plan	20-nov.-22	27-nov.-22	3-nov.-22	17-nov.-22	4-déc.-22	14-déc.-22	Plan	4-déc.-22	14-déc.-22	17-déc.-22	26-janv.-23	16-févr.-23	2-mars-23	12-mars-23	26-mars-23	9-avr.-23	Plan	7-mai-23		4-juin-23	3-juin-26
						Révisé							Révisé										Révisé				
						Réel							Réel										Réel				
COUT TOTAL																											

* *Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (Méthodes et Procédures du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)*

** *Coût total du Package; du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP*

*** *Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori*

*+ *Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet*

« Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions

Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité

Indiquer la monnaie du contrat

LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

MINISTERE DES FINANCES
CELLULE D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DES ETATS FRAGILES
CFEF
Rép. Dém. du Congo